ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞILINDIA
 CONSILIUL LOCAL  
Silindia,nr.384,tel.0257/372700,0257/372701,Fax 0257/372703, e-mail:primariasilindia@gmail.com

HOTĂRÂREA NR.46
Din data de 29.06.2022
Privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții
„Extindere,reabilitare și modernizare gradinița Satu-Mic, Comuna Șilindia, Județul Arad”
       Consiliul local Șilindia,
       Având în vedere:
            - Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Şilindia;
- Referatul de aprobare al primarului comunei  Șilindia;
- Adresa din partea constructorului 137 din 06.05.2022 , înregistrată la sediul UAT Comuna Șilindia cu nr. de inregistrare  1239/09.05.2022, prin care propune spre analiza beneficiarului în ceea ce privește valoarea ajustării contractului de execuție lucrări, invocând în acest sens prevederile art. 2, alin. 10 din OUG 47/15.04.2022;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/15.04.2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice,
            - Numărul de ....voturi „ pentru” ... „abțineri”...„împotrivă” al consilierilor din total de 9 ;        
            - Avizul favorabil al  comisiei de specialitate ;
     În temeiul art. 139 alin.(1)  şi art. 196 alin.1 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E :
Art. 1 Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între UAT Comuna Șilindia , în calitate de autoritate contractantă și ANTREPRIZA CONSTRUCȚII EDILITASRE SRL, în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică nr. 2417 /16.09.2019 , pentru obiectivul de investitii „Extindere,reabilitare și modernizare gradinița Satu-Mic, Comuna Șilindia, Județul Arad” – proiect finanțat prin PNDL, utilizând formula de ajustare conform OUG nr. 47/15.04.2022, prin aplicarea la restul de executat al contractului, a indicilor de cost lunari în construcții pentru costul materialelor (INS).
Art. 2 Se aprobă suplimentarea contractului cu 159,241.95 lei fără TVA și valoarea totală a restului de executat după ajustare conform OUG 47/15.04.2022 pentru obiectivul de investitii, în cuantum de 198,317.70 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 37,680.36 lei.
Art. 3 Se aprobă devizul general actualizat întocmit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 47/15.04.2022, conform Anexei 1 la aceeasta hotărâre de consiliu.
Art. 4 Valoarea de ajustare menționată la Art. 1 va fi rectificată, prin adăugare sau diminuare, în funcție de indicele lunar al prețurilor de consum total comunicat de I.N.S., aplicat fiecărei situații de lucrări.
Art. 5. – Prezenta se comunică cu:
· Instituţia Prefectului – Judeţul Arad Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
· Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariasilindia.ro

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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