

31

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ȘILINDIA
CONSILIUL LOCAL

Șilindia, nr.384, cod 317330 tel.0257/372700,0257/372701,Fax 0257/372703 e-mail: primariasilindia@gmail

HOTĂRÂREA Nr. 52

Din 07 octombrie 2021

Privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții
"EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA SATU-MIC, COMUNA ȘILINDIA, JUDEȚUL ARAD"

Consiliul local Șilindia,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Șilindia ;
 - Raportul compartimentului de specialitate nr.2604/2021 ;
 - Adresa din partea constructorului, **SC ANTREPRIZA CONSTRUCȚII EDILITARE SRL**, înregistrată la sediul UAT Comuna Șilindia cu nr. de înregistrare 2397/16.09.2021, prin care propune spre analiză beneficiarului în ceea ce privește valoarea ajustării contractului de execuție lucrări, invocând în acest sens prevederile art. 2, alin. 10 din OUG 15/2021;
 - Prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 - Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Referatul de aprobare al primarului comunei Șilindia,
 - Numărul de 8 voturi „ pentru ” și „ o abținere ” al consilierilor din total de 9 ;
 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
- În temeiul art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.1 lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între UAT Comuna Șilindia, în calitate de autoritate contractantă și **SC ANTREPRIZA CONSTRUCȚII EDILITARE SRL**, în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică nr. 2417/16.09.2019, pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA SATU-MIC, COMUNA ȘILINDIA, JUDEȚUL ARAD" – proiect finanțat prin PNDL, utilizând formula de ajustare conform OUG nr. 15/2021, prin aplicarea la restul de executat al contractului, a indicilor de cost lunari în construcții pentru costul materialelor (INS).

Art.2. Se aprobă suplimentarea contractului cu **19.337,63** lei fără TVA și valoarea totală a restului de executat după ajustare conform OUG 15/2021 pentru obiectivul de investiții, în cuantum de **178.579,58** lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **33.930,12** lei.

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat întocmit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei 1 la această hotărâre de consiliu.

Art.4. Valoarea de ajustare menționată la Art. 1 va fi rectificată, prin adăugare sau diminuare, în funcție de indicele lunar al prețurilor de consum total comunicat de I.N.S., aplicat fiecărei situații de lucrări.

Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Șilindia se comunică prezenta Instituției Prefectului - Județul Arad, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, iar în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, se comunică primarului comunei Șilindia - care o va duce la îndeplinire prin intermediul funcționarilor din compartimentele de specialitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

- INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL ARAD
- Primarul comunei Șilindia
- Compartimentului financiar-contabilitate
- Cetățenii prin afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alba Radu Mihai



Contrasemnează,
Secretar general
Iercoșan Silvia